POR HACER	EN PROCESO	TERMINADO		
		Asignación de módulos: (1 Clientes: Orlando 2 Wifi: Azucena 3 Inventarios: Azucena 4 Ventas: Orlando 5 Caja: Orlando 6 Reportes: Orlando 7 Impresion: Raul		
		Wireframe-Clientes: Orlando		
		Wireframe-Login: Orlando		
		Wireframe-Inventario: Azucena		
		Wireframe-Wifi: Azucena		
		Wireframe-Caja: Orlando		
		Wireframe-Ventas: Orlando		
		Wireframe-Reportes		
		Validación de Wireframe con Raúl		
		Validación de Wireframes con Ing.Horacio		
Del 30 de Octubre al 10 de Noviembre				
		Diseño de base de datos Clientes: Orlando		
		Diseño de base de datos Wifi: Azucena		
		Diseño de base de datos Inventario: Azucena		
		Diseño de base de datos Caja: Orlando		
		Diseño de base de datos Ventas: Orlando		
		Creacion de maquinas virtuales 1 Vista, 2 Servidor, 3 Base de datos: Orlando, Azucena		
		Configuración, instalación de herramientas o dependencias necesarias para cada máquina virtual:Orlando, Azucena		
		Validación de Esquemas con Raúl		
		Validación de Esquemas con el Ing.Horacio		

POR HACER	EN PROCESO	TERMINADO		
Del 27 de Noviembre al 07 de Diciembre				
		Validación de comunicación entre máquinas virtuales, manual: Orlando, Azucena		
		Clase de css para el diseño responsivo: Raul		
		Manual de git implementando la métodologia de trabajo: Raul		
		Servidor de git(pruebas en maquina virtual): Raul		
		Ejercicio practico parte 1, api rest de python 26-11-23		
		Ejercicio practico parte 2, api rest de python 28-11-23		
		Realización de version propia del ejercicio rest: Astrit, Orlando, Azucena		
		Politica de trabajo con git: Raul		
		Consumo de api con un front: Orlando, Azucena		
Del 11 al 28 de Diciembre				
	Desarrollo de modulos: Orlando, Azucena.			
Desarrollo Modulo Login (Front) API				
Desarrollo Modulo Inventario (Front) API: Orlando				
Desarrollo Modulo Cliente (Front) API: Orlando				
Desarrollo Modulo Venta (Front) API: Orlando				
Desarrollo Modulo Caja (Front) API: Orlando				
Desarrollo Modulo Reportes (Front) API: Orlando				
Desarrollo Modulo Wifi (Front) API: Fatima				

POR HACER	EN PROCESO	TERMINADO