## Sheet1

POR HACER	EN PROCESO	TERMINADO
		Asignación de módulos(1 Clientes: Astrit, 2 WIFI: Azucena, 3 Inventarios: Azucena, Astrit, 4 Ventas: Orlado, Azucena, 5Caja: Orlando, 6Reportes: Orlando, 7Impresión: Raúl)
		Wireframe-Clientes: Orlando
	Instalación S.O en rasp: Astrid	Wireframe-Login: Orlando, Astrit
		Wireframe-Inventario: Orlando
		Wireframe Wifi: Azucena
		Wireframe-Caja: Orlando
		Wireframe-Ventas: Orlando
		Wireframe-Reportes
		Validacion de Wireframe con Raúl
	Validación de Wireframes con Ing.Horacio	
Del 30 de Octubre al 05 de Noviembre		
Diseño de base de datos Clientes: Astrit		
Diseño de base de datos Wifi: Azucena		
Diseño de base de datos Inventario: Azucena, Astrit		
Diseño de base de datos Caja: Orlando		
Diseño de base de datos Reportes: Orlando		
Validación de Esquemas con Raúl		
Validación de Esquemas con el Ing.Horacio		
Crecion de maquinas virtuales 1 Vista, 2 Servidor, 3 Base de datos: Orlando, Azucena, Astrit		
Configuración, instalación de herramientas o dependencias necesarias para cada máquina virtual: Orlando, Azucena, Astrit		